

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ДЕТСКИЙ САД № 63 «ИСКОРКА»**

Дорожная карта по переходу

Мероприятия	Срок	Ответственные	Примечание
1. Организационно – управленческое обеспечение			
Изучению нормативно – правовых документов федерального значения по реализации ФОП ДО	Январь, май и август	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Создание приказа о переходе и реализации ФОП ДО при осуществлении воспитательной и образовательной деятельности	Август	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Формирование нормативно-правовых документов, регламентирующих введении и реализацию ФОП	Февраль-август	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Создание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с — непосредственным — полным применением ФОП	По необходимости	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль - апрель	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
2. Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март - май	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель - май	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по вопросам реализации ФОП ДО	Апрель-июнь	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
3. Методическое обеспечение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель - август	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Разработка методических материалов по	Апрель - август	Заведующий,	

сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы		заместитель заведующий по ВМР	
Разработка методических материалов по сопровождению и реализации федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования	Апрель - август	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Организация для педагогических работников консультационной помощи по вопросам реализации ФОП ДО	Февраль - август	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
4. Информационное обеспечение			
Проведение родительских собраний, посвященных реализации ФОП ДО Рассмотрение вопроса о реализации ФОП ДО	Апрель, август 2023	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Проведение круглых столов, семинаров – практикумов с социальными	Май 2023	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте	до 30.01.2023	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	
Размещение ФОП ДО на официальном сайте МБОУ СОШ №24 (дошкольное отделения)	до 31.08.2023	Заведующий, заместитель заведующий по ВМР	